PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - **SEDU**

CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	**ITAMBARACÁ**		**SAM**	**43**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Convênio**		**Repasse do Concedente**		**588,721.54**	**95.00%**
Projeto:	**CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL**		**LOTE nº**	**1**	**Data**	**08/07/2022**	**Dias**	**70**	**Data**	**26/09/2022**	**nº**		**Contrapartida do Proponente**		**30,985.34**	**5.00%**
Quantidade:	**293.05 m2**												**Valor Total**		619,706.88	100.00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		6	1	2	3	4	5	6								
	Data Início		26/9/22	27/10/22	27/11/22	28/12/22	28/1/23	28/2/23								
	Data Fim		26/10/22	26/11/22	27/12/22	27/1/23	27/2/23	30/3/23								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		40	30	30										**40,904.88**	6.60
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		20	30	20	10	10	10							**59,225.07**	9.72
3	FUNDACOES		20	40	40										**21,677.76**	3.50
4	ESTRUTURAS		10	20	20	20	20	10							**131,156.22**	21.16
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		5	10	20	30	25	10							**79,859.38**	12.76
6	COBERTURA				50	50									**93,885.78**	15.14
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS				20	30	30	20							**52,374.75**	8.45
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	10	20	20	20	20							**48,584.71**	7.83
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		10	20	20	20	20	10							**32,695.37**	5.28
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				20	30	30	20							**59,039.69**	9.53
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		10	10	20	20	20	20							**214.56**	0.03
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		10	20	20	20	20	10							**49.51**	0.01
	TOTAIS	**TOTAIS**													619,706.88	100.00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS											Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	15,543.55	11,657.66	11,657.66									3	38,858.88	6.27%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R$	818.08	613.56	613.56									3	2,045.20	0.33%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R$	11,442.76	17,164.15	11,442.76	5,721.38	5,721.38	5,721.38						6	57,213.82	9.23%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R$	602.25	903.38	602.25	301.13	301.13	301.13						6	3,011.25	0.49%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	4,118.77	8,237.55	8,237.55									3	20,593.87	3.32%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	216.78	433.56	433.56									3	1,083.89	0.17%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	12,459.84	24,919.68	24,919.68	24,919.68	24,919.68	12,459.84						6	124,598.41	20.11%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	655.78	1,311.56	1,311.56	1,311.56	1,311.56	655.78						6	6,557.81	1.06%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R$	3,755.32	7,510.64	15,021.28	22,531.92	18,776.60	7,510.64						6	75,106.41	12.12%
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R$	197.65	395.30	790.59	1,185.89	988.24	395.30						6	3,952.97	0.64%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$			44,557.75	44,557.75								2	89,115.49	14.38%
6C		CONTRAPARTIDA	R$			2,345.14	2,345.14								2	4,690.29	0.76%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R$			9,951.20	14,926.80	14,926.80	9,951.20						4	49,756.01	8.03%
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R$			523.75	785.62	785.62	523.75						4	2,618.74	0.42%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R$	4,607.95	4,607.95	9,215.89	9,215.89	9,215.89	9,215.89						6	46,079.47	7.44%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R$	242.52	242.52	485.05	485.05	485.05	485.05						6	2,425.24	0.39%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R$	3,106.06	6,212.12	6,212.12	6,212.12	6,212.12	3,106.06						6	31,060.60	5.01%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R$	163.48	326.95	326.95	326.95	326.95	163.48						6	1,634.77	0.26%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEA	TESOURO	R$			11,217.54	16,826.31	16,826.31	11,217.54						4	56,087.71	9.05%
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R$			590.40	885.60	885.60	590.40						4	2,951.98	0.48%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R$	20.38	20.38	40.77	40.77	40.77	40.77						6	203.83	0.03%
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R$	1.07	1.07	2.15	2.15	2.15	2.15						6	10.73	0.00%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R$	4.70	9.41	9.41	9.41	9.41	4.70						6	47.03	0.01%
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R$	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25						6	2.48	0.00%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	55,059.34	80,339.54	152,483.62	144,962.04	96,648.97	59,228.03							588,721.54	95.00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	2,897.86	4,228.40	8,025.45	7,629.58	5,086.79	3,117.26							30,985.34	5.00%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	57,957.20	84,567.93	160,509.07	152,591.62	101,735.76	62,345.30							619,706.88	100.00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	9.35%	13.65%	25.90%	24.62%	16.42%	10.06%							619,706.88	100.00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	9.35%	23.00%	48.90%	73.52%	89.94%	100.00%							**OK**	**OK**

Resp. Técnico: **Assinatura:** MILAYNE GONCALVES FRANCO:06001074933 Assinado de forma digital por MILAYNE GONCALVES FRANCO:06001074933 Dados: 2022.07.08 11:53:01 -03'00'

Prefeito: **Assinatura:** MONICA CRISTINA JAMBEIA HOLZMANN:54574220805 Assinado de forma digital por MONICA CRISTINA JAMBEIA HOLZMANN:54574220805 Dados: 2022.07.08 11:53:11 -03'00'

data: