

Prefeitura Municipal de Itamaracá	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA
-----------------------------------	---------------------------------------

Obra: Construção de Calçadas e Meio Fio

ITEM	SERVIÇOS	PLANEJAMENTO		
		Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	Demolição de concreto Simples	PLANEJADO		
		REALIZADO		
2	Limpeza Mecanizada da Camada Vegetal	PLANEJADO		
		REALIZADO		
3	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas	PLANEJADO		
		REALIZADO		
4	Bica Corrida	PLANEJADO		
		REALIZADO		
5	Execução de Passeio (calçada) ou piso com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, com junta de dilatação a cada 1,50m	PLANEJADO		
6		REALIZADO		
7	Malha POP 3,4MM 15X15, DIMENSÃO 3X2 M	PLANEJADO		
		REALIZADO		
8	Rampa para PNE com piso tátil (NBR 9050)- Modelo 02 5,94 m²	PLANEJADO		
		REALIZADO		
9	Arrancamento de meio-fio	PLANEJADO		
		REALIZADO		
10	Meio Fio Simples DER tipo 3 - (0,034 m³)- moldado "in loco"	PLANEJADO		
		REALIZADO		
11	Limpeza Geral	PLANEJADO		
		REALIZADO		

LEGENDA:

PLANEJADO



REALIZADO